

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

от «09» 10 _____ 2024г.

№ 1381

г. Элиста

Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта)
по достижению плановых значений показателя 2.3
федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
в Республике Калмыкия в 2024 году

приказываю:

1. Утвердить Плана мероприятий (дорожная карта) по достижению плановых значений показателя 2.3 «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Республике Калмыкия в 2024 году согласно приложению.
2. Отделу общего образования (Бадмаева С. В.), руководителю Центра непрерывного повышения педагогического мастерства (Антонова А.Г.), руководителям муниципальных органов управления образованием обеспечить выполнение Плана мероприятий (дорожная карта).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Мацакову Э.М., заместителя министра.

И.о. Министра образования и науки
Республики Калмыкия

Б.Б. Ангирова

**План мероприятий (дорожная карта)
 по достижению плановых значений показателя 2.3 «Доля образовательных организаций,
 использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
 образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального
 общего, основного общего и среднего общего образования» федерального проекта «Цифровая
 образовательная среда» в Республике Калмыкия в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда			
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в 2024 году (нарастающий итог)	На базе 149 образовательных организаций (в том числе 5 организаций среднего профессионального образования) реализованы мероприятия по внедрению цифровой образовательной среды	Бадмаева С.В., начальник отдела общего образования badmaeva-sv@mail.ru	сентябрь 2024 г.
1.2	Размещение брендбуков ЦОС в учебных помещениях, отведенных для реализации мероприятий по ЦОС	Размещение брендбуков ЦОС	Бадмаева С.В., начальник отдела общего образования badmaeva-sv@mail.ru	сентябрь-октябрь 2024 г.
1.3	Размещение информации на сайтах образовательных организаций	Информирование общественности	Бадмаева С.В., начальник отдела общего образования badmaeva-sv@mail.ru	сентябрь-октябрь 2024 г.
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования			
2.1	Анализ цифровых ресурсов образовательных организаций, включенных в цифровое образовательное	Информационная справка по итогам аналитической работы	Духман М.К., главный специалист общего отдела, Бадмаева С.В., начальник отдела общего образования	в течение текущего года

	пространство			badmaeva-sv@mail.ru	в течениетекущего года
2.3	Мотивация педагогов по созданию и использованию ресурсов ЦОС	Увеличена доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности по развитию ЦОС		Руководители образовательных организаций	в течениетекущего года
2.4	Мониторинг: -технического состояния ЦОС, -информационной наполненности ЦОС, -востребованности ресурсов ЦОС у педагогов и учащихся	Выявлены дефициты, оформлены аналитические документы		Руководители образовательных организаций, Духман М.К., главный специалист общего отдела, Бадмаева С.В., начальник отдела общего образования, badmaeva-sv@mail.ru	в течениетекущего года
2.5	Контроль за ходом внедрения целевой модели ЦОС	Скорректирован план по реализации проекта в соответствии с проведенным анализом и диагностическими мероприятиями		Руководители образовательных организаций, Духман М.К., главный специалист общего отдела, Бадмаева С.В., начальник отдела общего образования, badmaeva-sv@mail.ru	в течениетекущего года
2.6	Заполнение электронных журналов и дневников с использованием оборудования ЦОР	Повышение доли использования ЦОР в образовательном процессе		Руководители образовательных организаций, педагогические работники	в течениетекущего года
2.7	Использование мобильных сервисов для оперативного обмена информацией	Создана группа администрации образовательной организации и педагогических работников в Сферум для оперативного обмена информацией		Руководители образовательных организаций, педагогические работники	октябрь 2024 г.
2.8	Создание рабочей группы для реализации ЦОР	Создание рабочей группы		Руководители образовательных организаций, педагогические работники	сентябрь-октябрь 2024 г.

2.9	Заседание рабочей группы по реализации ЦОР	Входящий контроль	Руководители образовательных организаций	1 раз в четверть
2.10	Использование ЦОРов в экспериментах: разработка материалов, использование материалов на занятиях, получение и анализ первичных результатов.	Использование образовательных платформ: Учи.ру ЯКласс Моя школа Сферум РЭШ	Руководители образовательных организаций, педагогические работники	в течение текущего года
2.11	Мастер-классы по использованию ресурсов	Распространение опыта использования	Антонова А.Г., руководитель ЦНППМ, Духман М.К., главный специалист общего отдела, Бадмаева С.В., начальник отдела общего образования, badmaeva-sv@mail.ru	в течение текущего года
2.12	Проведение открытых уроков	Распространение опыта использования	Педагогические работники, обучающиеся	октябрь-ноябрь 2024 г.
2.13	Проведение семинара «Подготовка урока с элементами электронного обучения»	Распространение опыта использования	Антонова А.Г., руководитель ЦНППМ, руководители образовательных организаций, рабочая группа, педагогические работники	ноябрь 2024 г.