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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Республика Калмыкия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях,

реализующих образовательные программы

общего образования и среднего

профессионального образования

01.06.2018 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000

2 Доля обучающихся по программам общего

образования, дополнительного образования

для детей и среднего профессионального

образования, для которых формируется

цифровой образовательный профиль и

индивидуальный план обучения с

использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным

программам

01.01.2018 5,0000 25,0000 35,0000 50,0000 80,0000 90,0000Процент 0,0000

3 Доля образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования, дополнительного образования

детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность с

01.01.2018 10,0000 20,0000 40,0000 60,0000 85,0000 95,0000Процент 0,0000
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использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе образовательных организаций

4 Доля обучающихся по программам общего

образования и среднего профессионального

образования, использующих федеральную

информационно-сервисную платформу

цифровой образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе

обучающихся по указанным программам

01.09.2018 1,0000 5,0000 7,0000 10,0000 15,0000 20,0000Процент 0,0000

5 Доля педагогических работников общего

образования, прошедших повышение

квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса

"одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации"), в общем числе педагогических

работников общего образования

01.09.2018 5,0000 10,0000 20,0000 30,0000 40,0000 50,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 0

1

100% образовательных

организаций, реализующих

основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные

программы, обновили

информационное наполнение и

функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

"Интернет")

 Обновление 100%

образовательных организаций,

расположенных на территории

Республики Калмыкия,

информационных

представительств в сети

Интернет и

иныхобщедоступных

информационных ресурсов

позволит:- обеспечить

представление информации об

образовательных организациях,

необходимой для всех

участников образовательного

процесса;- создать систему

получения репрезентативных

данных, обратной связи от

родителей (законных

представителей) обучающихся,

актуальных для

прогнозирования развития

системы образования, включая

кадровое, инфраструктурное,

содержательное, нормативное

обеспечение и критерии оценки

качества образования в

соответствии с

Процент

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-20 40 70 100 -
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основнымизадачами

государственной политики

Российской Федерации, в том

числе определенными Указом

Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018 г. №

204.

2

Для не менее 4 тыс. детей,

обучающихся в 25%

общеобразовательных

организациях Республики

Калмыкия, внедрены в

образовательную программу

современные цифровые

технологии

  Проведение до конца 2020 года

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых

технологий с участием не менее

5 тыс. детей, обучающихся в 5%

общеобразовательных

организаций 10 субъектов

Российской Федерации,

позволит: - усовершенствовать

образовательный процесс по

отдельным предметным

областям путем внедрения

современных цифровых

технологий; - предоставить

возможность обучающимся

использовать технологии

виртуальной и дополненной

реальности, цифровых

двойников и другие технологии

в освоении отдельных

предметных областей;- создать

условия для подготовки

высококвалифицированных

кадров, обладающих

актуальными компетенциями в

сфере современных технологий.

Тысяча

человек

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

3- 0.5 1 2 4

80 8 8 8 8
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3

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

в Республики Калмыкия

Внедрение к концу 2024 года

целевой модели ЦОС во всех

субъектах Российской

Федерации позволит создать

условия для развития

цифровизации образовательного

процесса в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для

разных уровней образования,

обеспечиваемой в том числе

функционированием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды.Значение динамики

субъектов Российской

Федерации, внедривших

целевую модель цифровой

образовательной среды,

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

4

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"

Создание центра цифрового

образования "IT-куб" позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

10 0 1 1 1
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содержательном уровне

продвижение компетенций в

области цифровизации

(современные информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом

ранней профориентации при

осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

подразделения)
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных

организациях в Республики Калмыкия

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0018 073,40 0,00 0,00 0,00 18 073,40

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0018 073,40 0,00 0,00 0,00 18 073,40

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 12 380,20 0,00 0,00 12 380,20

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,000,00 12 380,20 0,00 0,00 12 380,20

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 18 073,40 12 380,20 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 30 453,60

0,00 0,0018 073,40 12 380,20 0,00 0,00 30 453,60

  бюджет субъекта

0,00 0,0018 073,40 12 380,20 0,00 0,00 30 453,60

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

образовательных организаций,

реализующих программы

общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность

с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

образовательных организаций

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

1
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профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования и

среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

2
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конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы

3
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(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

педагогических работников

общего образования,

прошедших повышение

квалификации в рамках

периодической аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников

общего образования

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта

4
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"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель:

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования

Единица Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей

5
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федерального проекта

"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Республика Калмыкия)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов в

сети "Интернет")"0

1

   Обновление 100% образовательных

организаций, расположенных на

территории Республики Калмыкия,

информационных представительств в

сети Интернет и иных

общедоступных информационных

ресурсов позволит:

- обеспечить представление

информации об образовательных

организациях, необходимой для всех

участников образовательного процесса;

- создать систему получения

репрезентативных данных, обратной

связи от родителей (законных

представителей) обучающихся,

актуальных для прогнозирования

развития системы образования,

включая кадровое, инфраструктурное,

содержательное, нормативное

обеспечение и критерии оценки

качества образования в соответствии с

основными

задачами государственной политики

Российской Федерации, в том числе

определенными Указом Президента

Манцаев Н. Г.,

Министр образования и

науки Республики

Калмыкия

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Российской Федерации от 7 мая 2018 г.

№ 204.

Контрольная точка "Не менее чем в 20%

образовательных организаций, расположенных

на территории Республики Калмыкия обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов

в сети "Интернет")"

1.1

Отчет

Манцаев Н. Г.,

Министр образования и

науки Республики

Калмыкия

-

31.12.2019

Мероприятие "Обновлено не менее чем в 20%

образовательных организаций информационное

наполнение и функциональные возможности

открытых и общедоступных информационных

ресурсов (официальных сайтов в сети

"Интернет")"

1.1.1

Отчет

01.01.2019 Манцаев Н. Г.,

Министр образования и

науки Республики

Калмыкия

31.12.2019

Контрольная точка "Не менее чем в 40%

образовательных организаций, расположенных

на территории Республики Калмыкия обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов

в сети "Интернет")"

1.2

Отчет

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2020

Мероприятие " Обновлено не менее чем в 40%

образовательных организаций информационное

наполнение и функциональные возможности

открытых и общедоступных информационных

ресурсов (официальных сайтов в сети

"Интернет")"

1.2.1

Отчет

01.01.2020 Манцаев Н. Г.,

Министр образования и

науки Республики

Калмыкия

31.12.2020

Контрольная точка " Не менее чем в 70%1.3

Отчет

Манцаев Н. Г.,

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательных организаций, расположенных

на территории Республики Калмыкия обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов

в сети "Интернет")"

Министр образования и

науки Республики

Калмыкия

Мероприятие "Обновлено не менее чем в 70%

образовательных организаций информационное

наполнение и функциональные возможности

открытых и общедоступных информационных

ресурсов (официальных сайтов в сети

"Интернет")"

1.3.1

Отчет

01.01.2021 Манцаев Н. Г.,

Министр образования и

науки Республики

Калмыкия

31.12.2021

Контрольная точка "Не менее чем в 100%

образовательных организаций, расположенных

на территории Республики Калмыкия обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов

в сети "Интернет")"

1.4

Отчет

Манцаев Н. Г.,

Министр образования и

науки Республики

Калмыкия

-

31.12.2022

Мероприятие " Обновлено не менее чем в 100%

образовательных организаций информационное

наполнение и функциональные возможности

открытых и общедоступных информационных

ресурсов (официальных сайтов в сети

"Интернет")"

1.4.1

Отчет

01.01.2022 Манцаев Н. Г.,

Министр образования и

науки Республики

Калмыкия

31.12.2022

Результат "Для не менее 4 тыс. детей, обучающихся

в 25% общеобразовательных организациях

Республики Калмыкия, внедрены в

образовательную программу современные

цифровые технологии"0

2

 

 Проведение до конца 2020 года

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий с

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

участием не менее 5 тыс. детей,

обучающихся в 5%

общеобразовательных организаций 10

субъектов Российской Федерации,

позволит: - усовершенствовать

образовательный процесс по

отдельным предметным областям путем

внедрения современных цифровых

технологий;

 - предоставить возможность

обучающимся использовать технологии

виртуальной и дополненной

реальности, цифровых двойников и

другие технологии в освоении

отдельных предметных областей;

- создать условия для подготовки

высококвалифицированных кадров,

обладающих актуальными

компетенциями в сфере современных

технологий.

Контрольная точка "Для не менее 500 детей,

обучающихся в 3% общеобразовательных

организациях Республики Калмыкия, внедрены в

образовательную программу современные

цифровые технологии"

2.1

Отчет

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведен эксперимент по

внедрению в образовательную организацию

современных цифровых технологий с охватом

не менее 500 детей, обучающихся в 3 %

общеобразовательных организаций,

2.1.1

Отчет

01.11.2018 Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

расположенных на территории Республики

Калмыкия   "

Контрольная точка "Для не менее 1 тыс. детей,

обучающихся в 6% общеобразовательных

организациях Республики Калмыкия, внедрены в

образовательную программу современные

цифровые технологии"

2.2

Отчет

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведен эксперимент по

внедрению в образовательную организацию

современных цифровых технологий с охватом

не менее 1 тыс. детей, обучающихся в 6 %

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Республики

Калмыкия   "

2.2.1

Отчет

01.11.2018 Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2021

Контрольная точка "Для не менее 2 тыс. детей,

обучающихся в 14% общеобразовательных

организациях Республики Калмыкия, внедрены в

образовательную программу современные

цифровые технологии"

2.3

Отчет

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2022

Мероприятие " Проведен эксперимент по

внедрению в образовательную организацию

современных цифровых технологий с охватом

не менее 2 тыс. детей, обучающихся в 14%

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Республики

Калмыкия   "

2.3.1

Отчет

01.11.2018 Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2022

Контрольная точка " Для не менее 3 тыс. детей,

обучающихся в 19% общеобразовательных

организациях Республики Калмыкия, внедрены в

2.4

Отчет

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательную программу современные

цифровые технологии"

Республики Калмыкия

Мероприятие "Проведен эксперимент по

внедрению в образовательную организацию

современных цифровых технологий с охватом

не менее 3 тыс. детей, обучающихся в 19%

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Республики

Калмыкия   "

2.4.1

Отчет

01.11.2018 Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2023

Контрольная точка "Для не менее 4 тыс. детей,

обучающихся в 25% общеобразовательных

организациях Республики Калмыкия, внедрены в

образовательную программу современные

цифровые технологии"

2.5

Отчет

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведен эксперимент по

внедрению в образовательную организацию

современных цифровых технологий с охватом

не менее 4 тыс. детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Республики

Калмыкия   "

2.5.1

Отчет

01.11.2018 Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2024

Результат "Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в Республики

Калмыкия"0

3

 Внедрение к концу 2024 года целевой

модели ЦОС во всех субъектах

Российской Федерации позволит

создать условия для развития

цифровизации образовательного

процесса в соответствии с основными

задачами, условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для разных

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

уровней образования, обеспечиваемой

в том числе   функционированием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды.

Значение динамики субъектов

Российской Федерации, внедривших

целевую модель цифровой

образовательной среды,  подлежит

ежегодному уточнению по итогам

проведения  отборов на

предоставление  субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Контрольная точка " Внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в Республике Калмыкия"

3.1

Отчет

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2019

Мероприятие "Утверждено должностное лицо в

составе регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное за внедрение

целевой модели цифровой образовательной

среды  Республики Калмыкия"

3.1.1

Приказ

01.08.2019 Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

25.08.2019

Мероприятие "Утвержден медиаплан3.1.2

Приказ

01.09.2019 Питкиева Т. И.,15.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

информационного сопровождения мероприятий

по внедрению целевой модели ЦОС"

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

Мероприятие "Согласован и утвержден перечень

образовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций, принимающих участие в

реализации мероприятий по внедрению целевой

модели ЦОС"

3.1.3

Приказ

01.09.2019 Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

30.10.2019

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Мин.просвещения РФ на участие в

отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ

на финансовое обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды"

3.1.4

Заявка

01.11.2019 Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2019

Контрольная точка "Внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды в 8

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в Республике Калмыкия"

3.2

Отчет

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2020

Мероприятие "Сформирован и утвержден

перечень оборудования для внедрения целевой

модели ЦОС"

3.2.1

Приказ

01.01.2020 Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

05.02.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения РФ о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

3.2.2

Соглашение

01.01.2019 Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

финансовое обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях"

Мероприятие "Объявлены закупки оборудования

для внедрения целевой модели ЦОС "

3.2.3

Прочий тип документа

25.02.2020 Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

31.03.2020

Мероприятие "Закуплено, доставлено и

налажено оборудование"

3.2.4

Прочий тип документа

01.08.2020 Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

20.08.2020

Мероприятие "Проведен мониторинг хода

реализации мероприятий по внедрению целевой

модели ЦОС в соответствии с методическими

рекомендациями "

3.2.5

Прочий тип документа

01.08.2020 Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

30.11.2020

Результат "Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб""0

4

 Создание центра цифрового

образования "IT-куб" позволит

обеспечить на инфраструктурно-

содержательном уровне продвижение

компетенций в области цифровизации

(современные информационные

технологии, искусственный интеллект,

большие данные, облачные

пространства, программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать эффективным

механизмом ранней профориентации

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

при осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построения траектории собственного

развития.

Контрольная точка "Созданы центры цифрового

образования детей, в том числе за счет

федеральной поддержки не менее 1 центра

цифрового образования "IT-куб" с охватом не

менее 400 детей"

4.1

Отчет

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2019

Мероприятие " "Подготовка и предоставление

заявки в Мин.просвещения РФ на участие в

отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ

на финансовое обеспечение мероприятий по

созданию ключевых центров для детей (центров

цифрового образования"IT-куб")"

4.1.1

Заявка

01.11.2018 Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2019

Контрольная точка "Созданы центры цифрового

образования детей, в том числе за счет

федеральной поддержки не менее 1 центра

цифрового образования "IT-куб" с охватом не

менее 400 детей"

4.2

Отчет

Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения РФ о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию ключевых центров развития детей

(центров цифрового образования "IT-куб")"

4.2.1

Соглашение

01.11.2018 Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2020

Контрольная точка "Созданы центры цифрового4.3

Отчет

Питкиева Т. И.,

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования детей, в том числе за счет

федеральной поддержки не менее 1 центра

цифрового образования "IT-куб" с охватом не

менее 400 детей"

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

Мероприятие "Согласование калькуляции

операционных расходов на функционирование

центра цифрового "IT-куб" по статьям расходов,

утвержденным документацией по отбору

субъекта РФ на софинансирование из бюджета

РФ расходного обязательства на создание центра

цифрового образования "IT-куб""

4.3.1

Прочий тип документа

01.11.2018 Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2021

Мероприятие "Утверждение медиаплана центра

цифрового образования "IT-куб""

4.3.2

Прочий тип документа

01.11.2018 Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2021

Мероприятие "Утверждение дизайн-проекта С

центра цифрового образования "IT-куб""

4.3.3

Прочий тип документа

01.11.2018 Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2021

Мероприятие "Согласование проекта

зонирования центра цифрового образования

"IT-куб""

4.3.4

Прочий тип документа

01.11.2018 Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2021

Мероприятие "Согласование типового проекта

инфраструктурного листа центра цифрового

образования "IT-куб""

4.3.5

Прочий тип документа

01.11.2018 Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2021

Мероприятие "Повышение квалификации4.3.6

Отчет

01.11.2018 Питкиева Т. И.,31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(профмастерства) сотрудников центра цифрового

образования и педагогов, в том числе по новым

технологиям преподавания предметной области

"Технология""

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

Мероприятие "Завершение набора детей,

обучающихся по программам центра цифрового

IT-куб""

4.3.7

Отчет

01.11.2018 Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2021

Мероприятие "Лицензирование образовательной

деятельности центра цифрового образования

IT-куб""

4.3.8

Прочий тип документа

01.11.2018 Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2021

Мероприятие "Закупка, доставка, наладка

оборудования"

4.3.9

Соглашение

01.11.2018 Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2021

Мероприятие "Завершение

строительно-монтажных работ и косметических

ремонтов, приведение площадок центра

цифрового "IT-куб" в соответствии с

брендбуком"

4.3.1

0

Акт

01.11.2018 Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2021

Мероприятие "Открытие центра цифрового

образования "IT-куб" в единый день открытий"

4.3.1

1

Отчет

01.11.2018 Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

31.12.2021

Мероприятие "Создан 1 центр цифрового

образования детей "IT-куб" с охватом не менее

400 детей"

4.3.1

2

Отчет

01.11.2018 Питкиева Т. И.,

заместитель Министра

образования и науки

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Республики Калмыкия



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Республика Калмыкия)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Манцаев Н. Г. Министр образования и науки

Республики Калмыкия

16

2 Администратор регионального

проекта

Питкиева Т. И. заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

17

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в

Республики Калмыкия

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Питкиева Т. И. заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

17

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное

наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Манцаев Н. Г. Министр образования и науки

Республики Калмыкия

16

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Питкиева Т. И. заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

17

Для не менее 4 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Республики Калмыкия, внедрены в образовательную программу

современные цифровые технологии

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Питкиева Т. И. заместитель Министра

образования и науки

Республики Калмыкия

17


